Отчет о достигнутых результатах осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в 2010 году
     Решением Муниципального Совета ЯМР от 10.12.2009г. № 23 была утверждена адресная инвестиционная программа на 2010 год, включившая в себя мероприятия по социальному развитию села, планы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, мероприятия программы «Чистая вода», работы по улучшению дорожного хозяйства и др.

     По объектам социального развития села было запланировано освоить 5220,7 тыс.руб., в том числе 1099,0 тыс.руб. из федерального бюджета, 2563,1 тыс.руб. областных средств и 1558,6 тыс.руб. из местного бюджета по газификации населенных пунктов района. Работы по прокладке газопроводов Дымокурцы-Кобыляево, Ермолово-Мостец и по газификации п.Красный Волгарь и д.Ченцы закончены, ведутся работы по оформлению исполнительной документации. 

       По модернизации объектов коммунальной инфраструктуры предусматривалось выделение 24749,0 тыс.руб., в том числе 15668,0 тыс.руб. областных средств и 9061,0 тыс.руб. из местного бюджета по газификации населенных пунктов района, а также  9270,0 тыс.руб. из местного бюджета на перевод действующих котельных установок на природный газ.

     Построены распределительные газовые сети в п.Красные Ткачи (1-й и 2-й этапы), п.Красный Холм, д.Мологино, а также газопровод высокого давления Лютово-Мутовки-Новоселки. Подготовлены к вводу сети в п.Речной, п.Красный Холм, деревни Кузнечиха, Подолино, Медягино, Твердино и другие. 

     Разработана проектно-сметная документация по 3 этапу газификации п.Красные Ткачи, по строительству газопровода Климовское-Высоко, строительство которых начнется в текущем году, а также газопроводу  Ноготино-Ершово, финансирование строительства которого планируется в 2011 году. 

       В целом по обеим программам протяженность вновь построенных газовых сетей составит 31,4 км. Из них введены в эксплуатацию 22 км газопроводов. По остальным объектам готовится исполнительная техническая документация. Природный газ придет более чем к 500 потребителям.   В целом по объектам газоснабжения по обеим программам освоено 27690,0 тыс.руб., а профинансировано – 16226,0 тыс.руб.    

       Закончены работы по переводу на газ котельных в д.Андроники и селе Толбухино.

       В текущем году намечено приступить к работам по строительству I этапа газопровода высокого давления от ГРС «Климовское» до д.Высоко, а также по газификации жилых домов 3-го этапа в п.Красные Ткачи.

     По программе «Чистая вода» планировались ассигнования в сумме 7967,2 тыс.руб. Заключен договор подряда по восстановлению 6-ти артезианских скважин в п.Красные Ткачи с дебетом около 1000 куб.м воды в сутки, что позволит уйти от водозабора из р.Которосль. Работы на объекте планируется  закончить в декабре 2010 года. Благоустройство в полном объеме будет выполнено в мае 2011 года. 

      Разработана проектно-сметная документация по реконструкции поселковых очистных сооружений в с.Мокеевском. Получено положительное техническое заключению по документации государственной экспертизы в строительстве.  

    Закончены работы на водопроводе Ноготино-Красные Ткачи. Произведена замена труб с диаметра 150 мм на диаметр 200 мм на участке протяженностью 630 погонных метров. 

     Всего по объектам этой программы освоено 4673,0 тыс.руб.

     По программе дорожного хозяйства в 2010г. отремонтированы дороги на въездах к деревням Ракино, Курдумово, с.Толгоболь общей  протяженностью 2,2 км. Выполнены ремонтные работы по дороге 1,5 км к детскому оздоровительному центру им.М.Горького. Завершаются ремонтные работы по автодороге д.Мостец-п.Красный Бор (Хутор) протяженностью 0,6 км. Заканчиваются кадастровые работы по межеванию Юго-Западной окружной автодороги. При этом освоено более 1,5 млн.руб.

     Одновременно ведутся работы и по непрограммным объектам. Введен в эксплуатацию ЦВОП в п.Заволжье. Закончена экспертиза откорректиро-ванного проекта ЦВОП в п. Козьмодемьянск. Разработана проектно-сметная  документация по строительству школы на 499 учеников в с.Туношна. 
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